

PROGRAM CURĂȚENIA DE TOAMNĂ 2018

Nr. crt.	Cartier	Durata intervenției	Operatori care participă	Intervalul de executare a lucrărilor
	CENTRU	5 zile 10.09- 14.09.2018	SC ROGERA SRL	- Măturat străzi - Spălat străzi - Spălat platforme gospodărești
	ALFA, inclusiv Cartier Parneava	5 zile 17.09- 21-09.2018	S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ S.A.	- Toaletări, recepări, tăieri arbori - Tuns gard viu
	CONFECȚII inclusiv Cartier Silvas	5 zile 24.09- 28.09.2018	S.C. ELBA S.A.	- Lucrări de întreținere canalizare pluvială: - Curățare guri de scurgere, - Înlocuit grătare, guri de scurgere din materiale compozite
	CALEA ROMANILOR inclusiv Cartier Dragasani	5 zile 01.10- 05.10.2018	S.C. SALUBRITATE S.A.	- Înlocuit capace cămine de vizitare din materiale compozite
	ARADUL NOU- SÂNICOLAU MIC	5 zile 08.10- 12.10.2018	S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A	- Înlocuit capace cămine de vizitare din oțel
	VLAICU STÂNGA inclusiv Cartier Bujac	5 zile 15.10- 19.10.2018	RoREC	- Reparații și întreținere iluminat public - Înlocuire corpuri de iluminat defecte - Înlocuire becuri arse
	VLAICU DREAPTA inclusiv Cartier Gai	5 zile 22.10- 26.10.2018	Asociația Română pentru Reciclare	- Remedieri defecte de rețele - Verificare funcționare iluminat public - Întreținere și reparații locuri de joacă
	MICĂLACA 100-200	5 zile 29.10- 02.11.2018	S.C COMPANIA DE APĂ S.A.	- Colectare deșuri DEEEE- deșuri de echipamente electrice și electronice
	MICĂLACA 300 - 500	5 zile 5.11- 09.11.2018	S.C.PANIPROD S.R.L.	

*CR* 06.09.2018